

Dodatok č. 17/2016

k Zmluve o dielo na stavbu : ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Kapušany**
Obecný úrad, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Oprávnený zástupca: Ing. Jozef Pribula, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov,
č.ú.: 3624-572/0200
IČO: 327 239
- 1.2 Zhotoviteľ:** **PEhAES, a.s.**
Bardejovská 15, 080 06 **Lubotice**
Štatutárny orgán: Ing. Marián BOLANOVSKÝ, predseda predstavenstva
Ing. Maroš BOLANOVSKÝ, podpredsa predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka č. 54/P
Zastúpený vo veciach zmluvných a technických :
Ing. František HERKEL, technický riaditeľ a.s.
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov
číslo účtu: 17006572/0200
IČO: 00155764
DIČ / IČ DPH: 2020517719 / SK2020517719

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene v hore uvedenej zmluve o dielo:

IV. Cena prác a dodávok

Z celkovej ceny diela sa v roku 2016 zrealizujú časti diela v celkovej hodnote **155 028,83 € s DPH**. Špecifikácia prác, ktoré sa budú realizovať je rozpisaná v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 17. - zmena stavby pred dokončením podľa výkresovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jozefom Schlosserom, overenej stanoviskom Okresného úradu životného prostredia v Prešove č.j. OU-PO-OSZP3-2016/043661-02 zo dňa 14.10.2016

Ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, po 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Kapušany, dňa 19.10.2016

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Pribula
starosta obce



Lubotice, dňa 19.10.2016

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Bolanovský
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Bolanovský
podpredsa predstavenstva



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lubotice