

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ:

Obec Kapušany

Obecný úrad, Hlavná 104/6

082 12 Kapušany

Zastúpená: RNDr. Slávka Guteková – starostka obce

00327239

IČO:

DIČ:

2021225525

Bankové spojenie:

VÚB, a. s., pobočka Prešov

Číslo účtu IBAN:

SK7402000000000003624572

Kontakt:

051/7941102, 0907941770

2. Zhotoviteľ:

Martin Kutný akademický sochár

Sídlo:

Komenského 32, 085 01 Bardejov

Štatutárny orgán:

Akad. soch. Martin Kutný

IČO:

14290723

DIČ:

102071583

IČ DPH:

SK102071583

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Kontakt:

Tel.: , e-mail:

sa dohodli na Dodatku k zmluve o dielo:

I.

Predmet dodatku

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 17. 9. 2019 Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že vykoná pre objednávateľa: Reštaurovanie 3 tesaných kamenných okenných obrúb okien južnej fasády západnej veže NKP hrad Kapušany podľa priloženého rozpočtu (príloha č.1) a ustanovení ZoD.
2. Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať dielo:
Zahájenie prác: september 2019
Dokončenie prác: máj 2020
3. Na základe vplyvu poveternostných podmienok a použitých technologických postupov zhotoviteľ ústne upozornil objednávateľa, že riadne vykonanie diela v dohodnutom termíne nie je možné.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vplyvom uvedených skutočností dohodli na posune termínu dokončenia reštaurátorských prác na koniec mesiaca máj 2020.
5. Tento dodatok je spracovaný v 4 vyhotoveniach a po potvrdení zmluvnými stranami si objednávateľ a zhotoviteľ ponechajú po dvoch vyhotoveniach. Právne účinky dodatku nastávajú dňom po jeho zverejnení.

V Kapušanoch dňa 28. 10. 2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
RNDr. Slávka Guteková
Starostka obce

.....
Martin Kutný akademický sochár