

# DODATOK č. 5 K ZMLUVE O DIELO

č. 107/2017/PS

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

## I.

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Kapušany**  
Sídlo: Hlavná 104/6, 08212 Kapušany  
Zastúpený: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce  
IČO: 00327239  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 8819169003/5600

a

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
Označenie registra a číslo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel: Sro, vložka č. 2800/S  
IČO: 31631134 IČ DPH: SK2020478229  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
- vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková  
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo  
Telefón: 045/694 90 21  
Fax: 045/694 90 17  
E-mail: kminiakova@combin.sk

## II.

### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 107/2017/PS (ďalej ako „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať pre objednávateľa stavbu **„Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch“**. Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 216/2017 zn. 15557 - WYP zo dňa 02.11.2017. Súťaž bola realizovaná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o vykonanie navyiac prác na danej stavbe. Navyiac práce sú špecifikované v Rozpočte s výkazom výmer, ktorý je prílohou tohto Dodatku. Hodnota navyiac prác je 16 110,34 EUR bez DPH. V súlade s čl. XII., bod 4 a 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na doplnení a úprave Zmluvy v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku.
3. Príloha č. 1 Zmluvy – Výkaz výmer, sa dopĺňa o navyiac práce špecifikované v Rozpočte s výkazom výmer, ktorý je prílohou tohto Dodatku.
4. Článok VII. Cena diela a platobné podmienky, bod 1. sa mení a znie nasledovne:

„Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške:

Cena diela bez DPH: 622 807,28 EUR

DPH: 124 561,46 EUR

**Cena diela s DPH: 747 368,74 EUR**

5. Zvyšné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

### III.


#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Kapušanoch, dňa: 10. 2. 2019

V Banskej Štiavnici dňa: 28. 6. 2019

Za objednávateľa:



.....  
RNDr. .....ka Guteková, starostka obce

Za zhotoviteľa:

.....  
..... Gallo, konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Materská škola Kapušany</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Naviac práce č..2</b>	EČO	
		Miesto	Kapušany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kapušany		
Projektant			
Zhotoviteľ	Combin Banská Štiavnica		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	16 110,337		0,00		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
					16 110,337
<b>Objednávateľ</b>				24	DPF 20,00 % z 16 110,337
Dátum a podpis		Pečiatka			3 222,067
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>19 332,39</b>
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26	Dodávky zadávateľa
					0,00
				27	Kízavá doložka
					0,00
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kapušany

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 16 110,337**

**1 Zemné práce 730,373**

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	93,084	3,630	337,895
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	93,084	1,020	94,946
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,500	40,450	101,125
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	93,084	1,200	111,701
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutnených	m3	93,084	0,910	84,706

**2 Zakladanie 1 185,124**

11	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	31,394	37,750	1 185,124
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 410,031**

16	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,000	6,010	198,330
17	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	36,000	2,830	101,880
18	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,990	110,930	109,821

**0 Ostatné práce 13 784,810**

		Debnenie terás, vrátane oddebnenia	m2	3,630	24,960	90,605
		Betonáž terás	m3	12,850	93,970	1 207,515
		Murivo z DT tvárnic vrátane výplne	m3	0,625	139,880	87,425
		Výstuž do dosky zo sietí KARI 6/150/150	ks	28,000	22,960	642,880
		Hydroizolácia napojenia betónovej dosky	kpl	1,000	258,680	258,680
		Dobetonávka schodov existujúcich terás vrátane debnenia a výstuže	kpl	1,000	505,760	505,760
		Priekopová tvárnica 620x300	ks	260,000	4,920	1 279,200
		Osadenie priekopovej tvárnice vrátane betónového lôžka	m	77,500	18,250	1 414,375
		Vegetačné tvárnice 600x400x80	ks	230,000	2,860	657,800

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kapušany

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Pokládka vegetačných tvárnic	m2	55,200	11,030	608,856
		Doteplenie dobetonávky schodov XPS hr 50 mm	m2	6,000	27,770	166,620
		Výustný objekt - uličná vpusť vrátane zaústenia do kanalizácie	kpl	1,000	371,200	371,200
		Oprava zateplenia fasády pri terasách (vyrezanie, nalepenie XPS, sklotextilná mriežka, marmolit)	kpl	1,000	287,680	287,680
		Vyrovnanie podláh pod nášľapnú vrstvu (doplní sa po obhliadke a konzultácií s investorom)	kpl	1,000	0,000	0,000
		Nášľapná vrstva - PVC podlaha v rekonštruovanej časti	m2	234,982	24,190	5 684,215
		Presuny hmôt	kpl	1,000	522,000	522,000

**Celkom**

**16 110,337**