

DODATOK č.1 k ZoD č. 47 R /2017

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kapušany
Sídlo: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Pribula, starosta obce
IČO: 00327239
DIČ: 2021225525
Tel. Fax: 051/7941 102
Bankové spojenie: VÚB Prešov
IBAN: SK7402000000000003624572
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
-zmluvných Ing. Jozef Pribula, starosta obce
-realizačných Ing. Jozef Pribula, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o..**
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO: 31 721 079
IČ DPH: SK 2020524000
DIČ: 2020524000
Tel., fax: 051/748 05 31, 051/748 05 25
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák
- realizačných Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák
Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro vl. č. 2796/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Kapušany – Chodník okolo II/545 – I. etapa**“, ktorá bola obstaraná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k ZoD č. 47 R /2016 z dôvodu týchto navyše prác a požadovaných zmien prác na jednotlivých objektoch:
 - opevnenie svahu pri opornom múre zatrávňovacími tvárniciami
 - zriadenie pätiiek pre uloženie cestného zábradlia

IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena sa mení z dôvodu navyiac prác a požadovaných zmien prác na jednotlivých objektoch.

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	34 248,13 eur	35 303,87 eur
DPH 20 %	6 849,63 eur	7 060,77 eur
Celková cena diela	41 097,76 eur	42 364,64 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.


Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body sa nemenia.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch a každá zo strán dostane po dve vyhotovenia.

V Ľuboticiach, dňa 30.11.2017


Za zhotoviteľa
C.M.R. Slovakia s.r.o.

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE


Ing. Milan Drevenák
konateľ spoločnosti

V Kapušanoch, dňa 30.11.2017

Za objednávateľa
Obec Kapušany


Ing. Jozef Pribula
starosta obce

