

DODATOK Č.1 K ZMLUVE

zo dňa 24.11.2017

uzavretý podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka o dodávke prác na územnoplánovacej dokumentácii na obytnú zónu „Kapušany – Na nižnej tabuli“

Tento dodatok zmluvy je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Je spracovaný vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží po jednom vyhotovení.

Článok I Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Obec Kapušany
Sídlo: Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6
Zástupca: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce
IČO: 0032 72 39
DIČ: 2021225525
Bankové spojenie: VÚB - Prešov, č.ú. 3627 - 572/0200
- 1.2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Stanislav Dučay -projekč. atelier MINORPLAN
Sídlo: Petofilho 14, 08001 Prešov
Zástupca: Ing. arch. Stanislav Dučay
Autorizačné číslo: 1197 AA
IČO: 30651328
DIČ: 1031423734
Bankové spojenie: SLSP –Prešov, č.u. 96313123/0900

Predmetom dodatku zmluvy je úprava bodu b1 článku III-**Dielo**, článku IV-**Lehoty plnenia záväzkov** a článku VI- **Cena za dielo, platobné podmienky** pôvodnej zmluvy. Uvedené články bude platné v nasledujúcom novom znení. Ostatné články pôvodnej zmluvy ostanú nezmenené.

Článok III. Dielo

Dokumentácia bude expedovaná nasledovne

- | | |
|--|-------------------|
| b1) ÚPN-Z -návrh pre potreby prerokovania | 3 elaboráty + 1CD |
| ÚPN-Z upravený návrh pre potreby preskúmania | 1 elaborát |

Článok IV Lehoty plnenia záväzkov

- 4.1. Dielo bude po stanovených častiach spracované a dodané obstarávateľovi v nasledujúcich termínoch:

- | | | |
|-----|--|---|
| a) | Doplňujúce Prieskumy a rozboru pre ÚPN-Z | do 31.12. 2017 |
| b) | ÚPN-Z Obytná zóna – Na nižnej tabuli | |
| b1) | ÚPN-Z návrh na prerokovanie podľa §23 SZ.
ÚPN-Z – návrh na preskúmanie podľa §25 SZ | do 15.02. 2020
do 20 dní od obdržania
vyhodnotenia stanovísk a
pripomienok |
| b2) | ÚPN-Z - čistopis na schválenie v zastupiteľstve
obce podľa §24 SZ | do 20 dní od vydania
súhlasného stanoviska z
preskúmania podľa §25 SZ |
| | ÚPN-Z čistopis na archiváciu | do 20 dní po schválení v
zastupiteľstve obce |

- 4.2. Podmienkou pre zahájenie prác na časti a) je uzavretá zmluva
- 4.3. Podmienkou pre zahájenie prác na časti b1) ÚPNZ-návrh je schválené Zadanie
- 4.4. Podmienkou pre zahájenie prác na časti b2) (ÚPN-Z čistopis) je kladné stanovisko z posúdenia na OU Prešov- odbor ÚP a bytovej politiky podľa §25 SZ.
- 4.5. Uvedený termín expedície návrhu ÚPN-Z na prerokovanie je podmienený obdržaním definitívnych pokynov na dopracovanie návrhu od obstarávateľa do 15.12.2019
- 4.6. V prípade kedy objednávateľ bude meškať s poskytnutím podkladov uvedený termín sa posunie o dobu omeškania.

Článok VI
Cena za dielo, platobné podmienky

6.1. Cena prác uvedených v čl. III bola zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | Doplňujúce Prieskumy a rozboru pre ÚPN-Z Obytná zóna– Na nižnej tabuli | 1 250,0 |
| b) | ÚPN-Z Obytná zóna – Na nižnej tabuli | 3 900,0 -€ |
| | z toho: - b1) ÚPN-Z návrh | 3000,0-€ |
| | - b2) ÚPN-Z čistopis | 900,0-€ |

Celková cena za dielo je: ~5 150,0 -€

slovom: Päťtisícjednostopäťdesiat Euro

za zhotoviteľa

V Prešove dňa 10.11.2019
Ing. arch. Stanislav Dučay

za objednávateľa

V Koprivšaroch 5.11.2019
RNDr. Slávka Guteková, starostka obce

